## Ретроспектива Краснов Е.А. 587-3

Выполнена ли задача в полном объёме согласно ТЗ? Если задача выполнена не в полном объёме, то почему? Если в ходе разработки ТЗ частично или полностью пришлось изменить, то почему?

Задача выполнена не в полном объёме так как, невозможно создать поле с временем заметки на чтение, потому что во время тестирования полю нельзя будет задать время для сравнения с эталонным.

Выполнена ли задача в срок? Сколько потребовалось человеко-часов на выполнение всех лабораторных, включая написание пояснительной записки? Какие задачи заняли больше всего времени и создали больше всего трудностей? Были ли это форс-мажорные трудности или этих трудностей можно было избежать? Если программа разработана не в срок, то почему? Если какие-либо этапы разработки были завершены не в срок, то почему? Сколько времени заняло написание документации (составление отчетов, рисование диаграмм) от общего времени разработки?

Задача выполнена не в срок. Для выполнения л.р. Потребовалось 40 человеко-часов. Больше всего времени заняла реализация бизнес-логики. Разработка была закончена не в срок так как было сложно разобраться как должна состоять бизнес логика. На составление пояснительной записки было затрачено 4 часа.

Было ли ТЗ написано в достаточном для реализации объёме? Были ли найдены в ТЗ ошибки или противоречия? Достаточно ли понятна работа приложения из предоставленных макетов интерфейса?

В ТЗ была ошибка на счёт реализации времени, но она критично не повлияло на время разработки. В представленных макетах работа приложения более чем понятна.

Были ли найдены ошибки в примечаниях от руководителя?

А где находятся примечания?

Возникали какие-либо затруднения при работе со средой разработки, системой версионного контроля, редактором диаграмм? Удобна ли в использовании система версионного контроля? Удалось ли следовать индивидуальной модели ветвления при разработке?

Затруднений со средой разработки нет, возникли трудности при слиянии веток, так как неочевидно что нужно выбрать ветку, в которую мы хотим переместить изменения из другой ветки. Система верстанного контроля удобная.

Возникли ли какие-либо затруднения при проведении приёмочного тестирования? Сколько раз пришлось проводить приёмочное тестирование и исправлять замечания, прежде чем заказчик принял проект? Если более одного раза, то почему? Что можно исправить или изменить, чтобы в будущем сдача проекта проходила быстрее?

Затруднение при тестировании вызвало отображение избранной заметки. Приемочное тестирование проводилось 3 раза. Для ускорения приёмочного тестирования нужно научиться внимательно ознакамливаться с ТЗ.

Общее заключение. Чему удалось научиться в ходе выполнения лабораторных работ? Можно ли считать проект завершенным успешно?

Удалось научиться работать с системой версионного контроля, улучшены навыки по программированию в С#. Проект можно считать успешно завершённым.